



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004, con la quale l'Unione Europea ha istituito il sistema Visa Information System (Sistema d'Informazione Visti – VIS), deputato a contenere i dati relativi al rilascio dei Visti Schengen di breve durata;

VISTO il Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e altre disposizioni normative collegate, con il quale l'Unione Europea ha regolamentato e descritto le modalità di utilizzo e accesso al sistema, la relativa architettura, le responsabilità legate al trattamento dei dati, le modalità e le tempistiche di adozione e di dispiegamento del sistema stesso, obbligando ogni Stato membro a dotarsi di una propria infrastruttura capace di dialogare con il C-VIS;

DATO ATTO che, al fine di ottemperare alla sopracitata normativa, il cui rispetto è condizione indefettibile ai fini della permanenza dell'Italia nell'Area Schengen, e a seguito dell'individuazione da parte di questa Direzione Centrale di un'adeguata soluzione tecnologica, la Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale (DCSTLGP) ha provveduto ad espletare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, la relativa procedura di appalto;

VISTO il decreto di impegno n. 600/C/TLC/3293.PR.376.1.B del 28 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2007, Reg. 2 – Foglio 26, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 28710 di Rep., stipulato in data 28.12.2006, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tra la DCSTLGP e la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., per la fornitura di servizi tecnico-applicativi e apparati vari per la realizzazione di un sistema – chiavi in mano – dell'interfaccia (I-VIS) con il sistema Centrale (N-VIS), nell'ambito della realizzazione del progetto Europeo “Sistema Informatizzazione Visti” – VIS (*Visa Information System*), per un importo complessivo (I.V.A. inclusa) di € 8.755.346,22, fatto gravare sul capitolo 7466 del bilancio di questo Ministero;

VISTE le modifiche e le integrazioni apportate al citato contratto, a seguito del parere fornito dal CNIPA in data 25.1.2007 relativamente ai contenuti di carattere tecnico ed economico della fornitura, con atto di variante n. 600/C/TLC/714.PR.356.1.B del 20/4/2007, che ha rimodulato l'importo del citato contratto n. 28710 del 28 dicembre 2006 in € 7.248.770,18 (I.V.A. inclusa);

CONSIDERATO che, con la suddetta rimodulazione, si è determinata un'economia di € 1.459.056,04;

VISTO il decreto n. 600/C/TLC/2700.PR.356.1.B.V. del 21.12.2007, con il quale è stato approvato l'atto n. 600/C/TLC/2687.PR.356.1.B.V del 19.12.2007, di aumento del quinto al sopracitato contratto, per la fornitura di apparati *hardware* per il completamento del progetto N VIS, per un importo complessivo (I.V.A. inclusa) di € 1.458.552,82, al cui impegno di spesa si è dato copertura attraverso il ricorso all'economia di cui sopra;

VISTO il decreto di impegno n. 600/C/TLC.5686.PR.356.1.B.013, registrato alla Corte dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Conti in data 18.3.2014, Foglio n. 457, di approvazione dell'atto aggiuntivo n. 600/C/TLC.5685.PR.356.1.B.013 del 23.12.2013, per la fornitura di un "servizio di assistenza sistemistica, tecnico-applicativa e conduzione funzionale", per la durata di 24 mesi a decorrere dal 16.9.2013, con scadenza dei servizi al 15.9.2015, per un impegno complessivo di € 757.900,60 fatto gravare sul capitolo 2735/1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Ministero e ripartito sugli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015;

VISTA la nota con prot. n. 400/C/Idiv/0024401/10.2.100 in data 17.7.2015, con la quale il Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri di questa Direzione Centrale, nel rappresentare l'imminenza della scadenza dei sopraccitati servizi, ha richiesto che venissero avviate tutte le attività necessarie per la stipula di un nuovo contratto volto a gestire l'intero sistema, in linea con le nuove esigenze normative e tecnologiche, tra cui quella dell'aggiornamento della *Server Farm* nonché, nel contempo, che venisse assicurata, nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, la continuità dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia delle apparecchiature ICT;

VISTA la nota con prot. n. 400/A/0024979/10.2.100 del 22.7.2015, con la quale questa Direzione Centrale, su indicazione del competente Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, utilizzatore ultimo del sistema, ha richiesto alla DCSTLGP di procedere alla *proroga tecnica* (nelle more dell'indizione della gara europea, per la quale erano in fase di predisposizione le specifiche tecniche e che troverà copertura sul Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Programmazione ISF2 – *Border & Visa*, il cui Programma Nazionale è stato approvato dalla Commissione Europea in data 5 agosto 2015) nonché di fornire il proprio assenso all'utilizzo, per tali finalità, dei fondi stanziati sul cap. 2735/1 co-gestito con la citata Direzione Centrale;

VISTA la nota n. 600/C/TLC/3415.PR.356.1.B.015 del 27.7.2015 con la quale la sopraccitata Direzione Centrale, nel comunicare che non sussistono motivi ostativi in merito all'utilizzo delle risorse sul predetto capitolo di bilancio, ha manifestato la propria incompetenza all'emissione del citato atto di proroga;

DATO atto che, nel diniego della DCSTLGP alla predisposizione della proroga, questa Direzione ha provveduto a disporre, con atto del 15.9.2015, la *proroga tecnica del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006, per il periodo dal 16/9/2015 al 15/03/2016*, per la somma di € 594.329,48 (I.V.A inclusa), imputata sulle risorse del capitolo 2735 pg. 1 "Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale", il cui decreto approvativo del 13.10.2015 è stato regolarmente **registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 28.10.2015;**

CONSIDERATO che, nel frattempo, il Settore Informatico di questa Direzione ha provveduto a redigere il Capitolato Tecnico, che, in data 19.11.2015, è stato trasmesso alla DCSTLGP, la quale ha prospettato, con nota del 16.02.2016, così come integrata con *e-mail* del 18.3.2016 dell'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato, la possibilità di avviare 5 distinte procedure di appalto (1 su MEPA, 2 su Convenzione Consip, 1 su Sistema Dinamico di Acquisto ed 1 con

Ep



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

gara ad evidenza pubblica, previa autorizzazione di cui al disposto normativo di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di stabilità 2016*);

VISTO il provvedimento autorizzativo in data 12 agosto 2016, a firma del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in conformità del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.3.2016;

VISTA la nota n. 400/A/0009058/37.2.100 del 26.2.2016, con la quale questa Direzione Centrale, nel ribadire che il sistema I-VIS costituisce uno strumento indefettibile, previsto dalla vigente normativa europea, essenziale all'espletamento dei servizi istituzionali presso gli Uffici di Frontiera e gli Uffici Immigrazione delle Questure, fornisce alla DCSTLGP un ordine di priorità riguardo alle procedure di approvvigionamento prospettate dalla citata Direzione Centrale;

DATO atto che, nelle more dell'avvio delle procedure di affidamento da parte della competente DCSTLGP, questa Direzione Centrale in data 15.3.2016 ha provveduto a disporre un'ulteriore *proroga del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006, per il periodo dal 16/3/2016 al 15/09/2016*, per la somma di € 594.329,48 (I.V.A inclusa), imputata sulle risorse del capitolo 2735 pg. 1 "*Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale*", il cui decreto approvativo del 18.4.2016 è stato regolarmente **registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 6.5.2016 con visto n. 1799**;

VISTA la nota n. 555/ISF/u/0000117/2016 del 6.6.2016, con la quale la Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali ha trasmesso il decreto di ammissione a finanziamento del Progetto 1.1.1 "*Acquisizione di un'infrastruttura ICT centrale I-VIS e servizi*", per un importo complessivo pari ad € **1.984.330,01** IVA compresa, di cui € 992.165,00 quale quota comunitaria ed € 992.165,01 a titolo di cofinanziamento nazionale;

VISTA la nota n. 400/A/0030509/35.23.4 del 15.7.2016, con la quale questa Direzione Centrale ha chiesto alla DCSTLGP di voler fornire aggiornati elementi informativi sullo stato delle procedure di appalto e di trasmettere il relativo cronoprogramma, al fine di poter disporre della occorrente documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti giuridici richiesti per poter avviare tempestivamente l'iter per l'ulteriore proroga dei servizi;

VISTA la nota n. 600/C/PR/356/016/00055520/16 del 12.8.2016, con la quale la DCSTLGP, a riscontro della nota di cui sopra, ha trasmesso a questa Direzione Centrale lo schema di provvedimento di "determina a contrarre";

VISTO l'atto di proroga del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006, per il periodo dal 16.9.2016 al 31.12.2016, per la somma di € 594.329,48 (I.V.A inclusa), imputata sulle risorse del capitolo 2735 pg. 1 "*Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale*", il cui decreto approvativo del 15.9.2016 è stato regolarmente **registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 29.9.2016 con visto n. 3187**;

g



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

VISTO il bando di gara n. 334579-2016- IT, pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S186 del 27 settembre 2016, per la fornitura relativa alla realizzazione dell'infrastruttura "ICT centrale I_VIS" ed il bando di gara n. 385073-2016-IT, pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S211 del 2 novembre 2016 per la fornitura di servizi di "consolidamento, virtualizzazione e manutenzione del Sistema Informativo Visti (I_VIS);

VISTO l'atto di proroga del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006, emanato nelle more dell'aggiudicazione delle suddette procedure di appalto ad evidenza pubblica per il periodo dal 1.1.2017 al 30.6.2017, per la somma di € 594.329,48 (I.V.A inclusa), imputata sulle risorse del capitolo 2735 pg. 1 "Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale", il cui decreto approvativo del 9.1.2017 è stato regolarmente **registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 6.3.2017 con visto n. 809;**

VISTA la nota n. 0018775 del 9.6.2017 del Settore Informatico di questa Direzione Centrale con la quale il Dirigente del Settore rappresenta che atteso che non essendo stato possibile aggiudicare i contratti di cui sopra e che l'eventuale cessazione dei servizi di gestione e manutenzione forniti con il contratto in essere sul sistema I -VIS potrà comportare il blocco della corretta operatività a livello nazionale del sistema concorda con la necessità di prorogare il contratto.

VISTO l'atto di proroga del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006, emanato nelle more dei controlli e della stipula dei contratti di cui alle suddette procedure di appalto ad evidenza pubblica per il periodo dal 1.7.2017 al 31.12.2017, per la somma di € 594.329,48 (I.V.A inclusa), imputata sulle risorse del capitolo 2735 pg. 1 "Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale", il cui decreto approvativo del 4.7.2017 è stato regolarmente **registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 9.8.2017 con visto n. 18139;**

DATO atto che a seguito dell'aggiudicazione delle procedure di appalto di cui sopra sono stati stipulati i sotto indicati contratti:

- 1) Contratto n. 10798 del 27.03.2017 – INFORDATA S.p.A. - Lotto 1, per un importo di € 112.993,96, di cui € 92.618,00 quale imponibile netto ed € 20.375,96 per I.V.A. al 22%. CIG: 6808975FE8 - CUP: F69J16000380006 - registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 28.11.2017 al n. 7867;
- 2) Contratto n. 11013 del 28.03.2017 – HMS IT S.p.A. – Lotto 2, per un importo di € 575.305,64 di cui € 471.562,00 quale imponibile netto ed € 103.743,64 per I.V.A. al 22%. CIG: 6808988AA4 – CUP: F69J16000380006 - registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 06.12.2017 al n.8043;
- 3) Contratto n. 10799 del 27.03.2017 – MAUDEN S.p.A. – Lotto 3, per un importo di € 144.194,38 di cui € 118.192,12 quale imponibile netto ed € 26.002,26 per I.V.A. al 22% CIG:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

6809008B25 – CUP F69J16000380006 - registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 28.11.2017 al n. 7868;

- 4) ordine diretto di acquisto n. 3500962 del 16.2.2017 per la fornitura di n. 2 armadi – registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 7.11.2017 al n. 7232;
- 5) Contratto n di rep. 29666. del 18.09.2017 per la fornitura di servizi di “ *consolidamento, virtualizzazione e manutenzione del Sistema Informativo Visti (I-VIS)*” in corso di registrazione all'Ufficio Centrale del Bilancio;
- 6) RDO n. 1632349 del 17.08.2017. per la fornitura di n. 5 postazioni di lavoro complete di stampante e lettore passaporti registrato al n. 6883 del 19.10.2017;

CONSIDERATO che per la fornitura delle licenze “IBM SVC” l'acquisizione è ancora in corso.

VISTA la nota n. 0039932 dell'11.12.2017 del Settore Informatico di questa Direzione Centrale con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il contratto n. 29666 di rep. del 18.9.2017 per la fornitura di servizi di “consolidamento, virtualizzazione e manutenzione del Sistema Informativo Visti” (I-VIS) ha rappresentato che, nella considerazione che non si è ancora conclusa la fornitura, installazione, la configurazione ed il collaudo degli apparati hardware e dei prodotti software relativamente ai contratti di cui ai punti 1), 2) e 3) non sarà possibile avviare l'esecuzione del contratto prima del collaudo della suddetta infrastruttura e che quindi il nuovo sistema I-VIS non potrà essere installato in ambiente di Produzione e quindi utilizzabile dagli utenti finali, prima del 31.12.2017.

RITENUTO necessario, in vista dell'imminente scadenza dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia delle apparecchiature ITC di cui al sistema I-VIS, predisporre, nelle more dell'avvio in esercizio del predetto sistema, predisporre una nuova proroga del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006 per un periodo massimo di 6 mesi dal 1.1.2018 al 30.6.2018;

VISTA la deliberazione n. SCCLEG/10/2015/PREV della Corte dei Conti - Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell'adunanza dell'8 aprile 2015, laddove si afferma la legittimità della proroga dei contratti pubblici concernenti lo svolgimento di servizi indefettibili per legge, in ossequio al superiore principio di continuità dell'azione amministrativa, anche laddove detta proroga si protragga per un tempo confliggente con l'esigenza di celerità del procedimento amministrativo;

DATO atto che **il sistema I-VIS costituisce un servizio pubblico indefettibile da assicurare, senza soluzione di continuità** – nelle more dell'esecutività delle sopracitate procedure di affidamento– si rende **necessario procedere ad un'ulteriore proroga del contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1.1.2018**, per una somma massima quantificata in **€ 594.329,48** (I.V.A. inclusa), da imputare sulle risorse del capitolo 2735 pg. 1 “*Spese per la gestione e manutenzione del sistema di informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale*” del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2018;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, non è tenuta all'acquisizione di un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi della deliberazione n. 163 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 22 dicembre 2015, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza della suddetta, atteso che la proroga non si configura come un "nuovo contratto" ai fini dell'acquisizione del CIG (v. FAQ A42 dell'ANAC);

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il piano degli obiettivi e dei programmi previsto per l'anno 2017, stabilito in attuazione degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, riguardante gli acquisti dei beni e servizi per le esigenze della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;

VISTA la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2017, emanata dal Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2017 e registrata alla Corte dei Conti il 22 marzo 2017, registro-foglio n. 740;

VISTO il decreto n. 000750.PEF305.2017/0006053 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 28 aprile 2017, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 9 maggio 2017 con visto n. 3070, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha attribuito, tra l'altro, al Direttore Centrale della Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere, l'adozione dei progetti e l'esercizio dei poteri di gestione e di spesa relativi agli stanziamenti di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento della Pubblica Sicurezza", per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, per l'anno 2017, con la suindicata direttiva del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Ordine pubblico e Sicurezza" e nei limiti degli stanziamenti predetti;

VISTO il D.P.R. in data 23 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2017 – Foglio n. 1914, con il quale il Dirigente Generale della Polizia di Stato Massimo Bontempi è stato nominato Prefetto a decorrere dal 1 settembre 2017 e contestualmente destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

DECRETA

1. Di procedere ad una proroga al contratto n. 27810 di Rep. del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni da affidare alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., per l'affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia delle apparecchiature ICT del "Sistema Informatizzazione Visti" VIS (*Visa Information System*), per un periodo massimo dal 1.1.2018 al 30.6.2018 e per un importo massimo complessivo non superiore a **€ 594.329,48** (I.V.A. inclusa).
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, si precisa che:
 - a) il fine che si intende perseguire con l'acquisto dei servizi di cui al comma 1 è quello di assicurare il proseguimento dei servizi indefettibili di cui al contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'oggetto dell'appalto è definito al comma 1;
 - c) sarà emesso un atto di proroga al contratto n. 28710 di rep. del 28.12.2006;
 - d) la modalità di scelta del contraente è la disposizione di una proroga del contratto in essere per le motivazioni meglio specificate nelle premesse;
 - e) le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel contratto n. 28710 di Rep. del 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La spesa di cui al comma 1, pari a **€ 594.329,48**, graverà sul capitolo 2735, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2018.
4. La liquidazione del corrispettivo spettante alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. avverrà su presentazione di regolari fatture e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
5. Il Responsabile del procedimento dell'appalto di cui al comma 1 è il Dirigente *pro tempore* del Settore Amministrativo Contabile dell'Ufficio Affari Generali e Giuridici di questa Direzione Centrale.
6. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul profilo del committente (www.poliziadistato.it) nonché sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.

Roma, 14 dicembre 2017

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi