



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

CIG 7178696F54

## IL DIRETTORE CENTRALE

**Premesso** che l'Amministrazione, in data 26/06/2018, ha dato corso alla stipula, con il RTI "Vitrociset S.p.A./Novasistemi S.r.l.", del contratto nr. 600/C/PR/452/A/0004594/18, a seguito di procedura di gara ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 50/2016, avente ad oggetto "l'aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della "Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizie" nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 48 (quarantotto) mesi", per un importo di Euro 17.882.074,71, oltre I.V.A. al 22%, approvato con D.M. nr. 600/C/PR/452/A/0006204/18 del 12/09/2018, regolarmente registrato alla Corte dei Conti al nr. 2438 in data 12/11/2018;

**Richiamata** la ministeriale nr. 600/A/TLC/0009579/18 in data 19/12/2018, con la quale l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha trasmesso la "relazione tecnica", a firma del "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale", recante proposta di "variante tecnica", che ha trovato motivazione nell'intervenuta esigenza di dover migliorare la resilienza della connettività a livello di Questure, Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, così da consentire al "ponte radio digitale" di poter fungere da "back-up" della fibra ottica anche nell'ipotesi di indisponibilità delle Questure;

**Vista** la nota nr. 600/C/PR/452/A/0009356/18 in data 31/12/2018, con la quale è stata richiesta al RTI "Vitrociset/Novasistemi S.r.l." un'offerta tecnico-economica compendiate le attività indicate nella citata "relazione tecnica" del "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale";

**Preso atto** che il menzionato RTI "Vitrociset/Novasistemi S.r.l." ha presentato l'offerta nr. 2758/OPP-5989/BUDS/RP/PF/pb in data 21/11/2019, senza oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione, e comportante, al contrario, un "risparmio di spesa" pari ad Euro 43.210,36, oltre I.V.A., offerta parzialmente modificata con successiva nota nr. 0609/OPP-5989/BUDS/AM/PF/am del 06/03/2020, con la quale viene corretto l'errore materiale nella trascrizione dell'importo relativo ai collegamenti tra Frosinone ed Isernia, non comportante modifica dell'importo complessivo dell'offerta economica;

**Richiamato** il parere favorevole di congruità tecnico-economica, formulato dall'Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato con note nr. 600/A/TLC/0000259/20 in data 14/01/2020 e nr. 13279



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

del 21/04/2020, relativo alle sopramenzionate offerte e non comportante oneri economici aggiuntivi, ma, al contrario, una diminuzione dell'importo contrattuale pari ad Euro 43.210,36, oltre I.V.A.;

**Dato** conseguentemente corso alla formalizzazione del discendente atto negoziale aggiuntivo di "variante tecnica" nr. 18084 del 13/05/2020, finalizzato a recepire le discendenti modifiche di natura tecnica, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 10 del menzionato contratto "madre" nr. 600/C/PR/452/A/0004594/18 del 26/08/2018, non comportante oneri economici aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, ma, al contrario, una diminuzione dell'importo contrattuale originario pari ad Euro 17.882.074,71, oltre I.V.A., nella misura di Euro 43.210,36, oltre I.V.A., per una ridefinizione dello stesso in Euro 17.838.864,35, I.V.A. esclusa;

**Visto** l'articolo 106, comma 1, lett. a), lett. c), punto 1) e 2), e lett. e), e comma 12, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** l'articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche) del summenzionato contratto "madre" nr. 600/C/PR/452/A/0004594/18 del 26/08/2018;

**Visto** l'articolo 17, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30/03/2001, nr. 165, in materia di organizzazioni e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

**Vista** la Direttiva del Ministro dell'Interno in data 11/03/2020, registrata alla Corte dei Conti in data 24/03/2020, al numero 781;

**Visto** il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 31/3/2020, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 07/04/2020, al Visto nr. 1682;

**Visto** il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 10/02/2020, registrato alla Corte dei Conti il 03/03/2020, al numero 560, con il quale viene confermato il posto di funzione di capo ufficio di staff dell'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, per un ulteriore periodo di un anno;

## DECRETA

È approvato l'atto negoziale aggiuntivo di "variante tecnica" nr. 18084 del 13/05/2020 al contratto "madre" n. 600/C/PR/452/A/0004594/18 del 26/06/2018, stipulato con il "RTI "Vitrociset



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

S.p.A./Novasistemi S.r.l.", non comportante oneri economici aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, ma, al contrario, una diminuzione dell'importo contrattuale originario pari ad Euro 17.882.074,71, oltre I.V.A., nella misura di Euro 43.210,36, oltre I.V.A., per una ridefinizione dello stesso in Euro 17.838.864,35, oltre I.V.A. al 22%.

Il presente decreto, non soggetto al visto di regolarità amministrativa e contabile da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del D. Lgs.vo nr. 123/2011, nonché della circolare del MEF-RGS nr. 8 del 10/02/2017, viene custodito agli atti dell'Amministrazione.

IL DIRIGENTE

(Tommaso TAFURI)  
*Tommaso Tafuri*